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A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEM.02 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E 
OBBLIGATA ...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
DEM.03 - Compenso per la DEMOLIZIONE TOTALE E 
A...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
DEM.04 - TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto.
DEM.05 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO DEI 
MATERIA...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
DEM.06 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A 
DISCARICA...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
DEM.07 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O 
RIS...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.01 - COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI PALO 
PER ...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

B - OPERE EDILI

ED.01 - Fornitura, trasporto e posa in opera d...ioni del 
Capitolato Speciale d'Appalto.
ED.02 - Fornitura e posa in opera di RETE ELET...ioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto.
ED.03 - Fornitura e posa in opera di CALCESTRU...ioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto.
ED.06 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTO...i pietrame non eccessivamente levigato.
ED.07 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTA...i pietrame non eccessivamente levigato.
ED.09 - Fornitura e posa in opera di CADITOIA ...ioni del
Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.02 - Compenso per la realizzazione entro te...ioni del 
Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
RINGHIERA...si nella stima della sicurezza del PSC.

C - IMPIANTO FOGNARIO

EL.08 - Fornitura e posa in opera di POZZETTO ...e 
prove di funzionamento dell'impianto.
ELE.04 - COMPENSO A CORPO PER IL 
SOLLEVAMENTO E...ioni del Capitolato Speciale 
IDF.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCIO 
...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
IDF.04 - Fornitura e posa in opera di TUBO FOGN...ioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto.
IDF.05 - Fornitura e posa in opera di POZZETTO ...ioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.04 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato 
co...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.05 - SOVRAPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO 
URBA...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

D - IMPIANTO ELETTRICO

EL.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN 
P...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
EL.08 - Fornitura e posa in opera di POZZETTO ...e 
prove di funzionamento dell'impianto.
EL.11 - Fornitura e realizzazione di giunzione...ioni del 
Capitolato Speciale d'Appalto.
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ID Nome
Durata

44,00 g -
(60 g)

Inizio Fine
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NP.06 - FORNITURA E POSA IN OPERA 
CONDUTTORE U...ioni del Capitolato Speciale 
NP.07 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO 
CONI...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.08 - SOVRAPPREZZO guaina termorestringente 
...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.09 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura 
...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
NP.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
Canaletta...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
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PROGRAMMA DEI LAVORI



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 05/11/2018
a 19/12/2018

da 20/12/2018
a 03/01/2019

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €             1.828,59 €             1.528,59 € 300,00

DEM.02 - SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA ...ioni del
Capitolato Speciale d'Appalto. (€              405,19) (€              405,19)

NP.01 - COMPENSO PER LA RIMOZIONE
DI PALO PER ...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              300,00) (€              300,00)

DEM.06 - INDENNITA' DI
CONFERIMENTO A DISCARICA...ioni del
Capitolato Speciale d'Appalto. (€              383,02) (€              383,02)

DEM.04 - TRASPORTO dei materiali di
risulta, as...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              139,48) (€              139,48)

DEM.07 - RINTERRO DI CAVI A
SEZIONE LARGA O RIS...ioni del
Capitolato Speciale d'Appalto. (€ 36,15) (€ 36,15)

DEM.05 - SOVRAPPREZZO PER
TRASPORTO DEI MATERIA...ioni del
Capitolato Speciale d'Appalto. (€              109,71) (€              109,71)

DEM.03 - Compenso per la DEMOLIZIONE
TOTALE E A...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              455,04) (€              455,04)

B - OPERE EDILI €           16.523,47 €             6.596,32 €             9.927,15

ED.06 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO...i pietrame non
eccessivamente levigato. (€              941,18) (€              941,18)

ED.07 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PAVIMENTA...i pietrame non
eccessivamente levigato. (€           5.775,00) (€           2.887,50) (€           2.887,50)

NP.02 - Compenso per la realizzazione entro
te...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. (€           3.200,00) (€           3.200,00)

A Riportare: €             8.124,91 €           10.227,15
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 05/11/2018
a 19/12/2018

da 20/12/2018
a 03/01/2019

Riporto: €             8.124,91 €           10.227,15

ED.02 - Fornitura e posa in opera di RETE
ELET...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              172,28) (€              172,28)

ED.03 - Fornitura e posa in opera di
CALCESTRU...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              795,36) (€              795,36)

ED.09 - Fornitura e posa in opera di
CADITOIA ...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€           1.250,00) (€           1.250,00)

ED.01 - Fornitura, trasporto e posa in opera
d...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. (€           2.589,65) (€           2.589,65)

NP.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RINGHIERA...si nella stima della
sicurezza del PSC. (€           1.800,00) (€           1.800,00)

C - IMPIANTO FOGNARIO €             9.101,25 €             6.101,25 €             3.000,00

IDF.04 - Fornitura e posa in opera di TUBO
FOGN...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              810,00) (€              810,00)

IDF.05 - Fornitura e posa in opera di
POZZETTO ...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              440,00) (€              440,00)

IDF.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI ALLACCIO ...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€           2.200,00) (€           2.200,00)

EL.08 - Fornitura e posa in opera di
POZZETTO ...e prove di funzionamento
dell'impianto. (€              801,45) (€              801,45)

ELE.04 - COMPENSO A CORPO PER IL
SOLLEVAMENTO E...ioni del Capitolato
Speciale d'Appalto. (€           3.000,00) (€           3.000,00)

NP.04 - ALLACCIO FOGNARIO URBANO

A Riportare: €           14.226,16 €           13.227,15
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 05/11/2018
a 19/12/2018

da 20/12/2018
a 03/01/2019

Riporto: €           14.226,16 €           13.227,15

realizzato co...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€           1.369,80) (€           1.369,80)

NP.05 - SOVRAPREZZO PER ALLACCIO
FOGNARIO URBA...ioni del Capitolato
Speciale d'Appalto. (€              480,00) (€              480,00)

D - IMPIANTO ELETTRICO €             2.546,69 €             2.546,69

EL.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI TUBO IN P...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              171,45) (€              171,45)

EL.08 - Fornitura e posa in opera di
POZZETTO ...e prove di funzionamento
dell'impianto. (€              267,15) (€              267,15)

EL.11 - Fornitura e realizzazione di
giunzione...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              109,78) (€              109,78)

NP.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI Canaletta...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              329,55) (€              329,55)

NP.09 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI Armatura ...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              895,00) (€              895,00)

NP.07 - FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PALO CONI...ioni del Capitolato Speciale
d'Appalto. (€              678,00) (€              678,00)

NP.08 - SOVRAPPREZZO guaina
termorestringente ...ioni del Capitolato
Speciale d'Appalto. (€ 56,88) (€ 56,88)

NP.06 - FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE U...ioni del Capitolato
Speciale d'Appalto. (€ 38,88) (€ 38,88)

IMPORTO €           16.772,85 €           13.227,15
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 05/11/2018
a 19/12/2018

da 20/12/2018
a 03/01/2019

IMPORTO PROGRESSIVO €           16.772,85 €           30.000,00

% 55,91% 44,09%

% PROGRESSIVA 55,91%                100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.



PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI
GIORNI 

PERIODO

IMPORTO 
LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO 
LAVORI PERIODO

% 
PROGRESSIVA

SAL 
PROGRAMMATO

05/11/2018 0 0 € 0,00 € 0,00                 0,00% Inizio lavori

19/12/2018 45               45 €              16.772,85 €              16.772,85               55,91% Si

03/01/2019 60               15 €              30.000,00 €              13.227,15             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  60 (sessanta) giorni naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI
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LEGENDA: punto che delimita periodi a media di produzione costante
Stato Avanzamento Lavori programmato Pag. 1


